

**План мероприятий («дорожная карта»)
по подготовке и обеспечению объективного проведения
Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях МР
Гафурийский район Республики Башкортостан в 2023 году**

	Мероприятие	Сроки	Ответственные
1	Издание приказа МКУ « Отдел образования» об организации, подготовке и проведении ВПР по соответствующим учебным предметам, назначение регионального координатора ВПР	В соответствии с расписанием проведения ВПР	Кильмухаметова Р.Ф.
2	Своевременное доведение до ОО , приказов и инструктивных документов Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства образования и науки Республики Башкортостан, МКУ « Отдел образования» по вопросам организации и проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 2023 году	По мере издания соответствующих документов	Кильмухаметова Р.Ф.
3	Формирование заявки на участие в ВПР, в том числе в компьютерной форме	До 09.02.2023	Региональный координатор Муниципальный координатор Образовательные организации
4	Информирование ОО о подготовке нормативных документов по проведению ВПР по соответствующим учебным предметам	до 10.02.2023	Руководители ОО Кильмухаметова Р.Ф.
5	Утверждение расписания проведения ВПР в традиционной и компьютерной формах в 10-11 классах	до 15.02.2023	Кильмухаметова Р.Ф. Школьный координатор ВПР
6	Сбор расписания проведения единой проверочной работы по социально-гуманитарным предметам (работа включает задания по предметам «География», «История», «Обществознание») в рамках выборочного проведения с контролем объективности результатов в 11 классах	до 18.02.2023	Региональный координатор; Муниципальный координатор, школьный координатор
7	Сбор расписания проведения ВПР в традиционной и компьютерной формах в 4-8 классах	до 02.03.2023	Региональный координатор; муниципальный координатор, школьный координатор
8	Сбор информации о количестве экспертов по проверке заданий единой проверочной работы по социально-гуманитарным предметам (работа включает задания по предметам «География», «История», «Обществознание») в рамках выборочного проведения с контролем объективности результатов в 11 классах	до 20.02.2023 (до 23.00 мск)	Региональный координатор; муниципальный координатор, школьный координатор
9	Сбор информации о количестве экспертов по проверке заданий проверочных работ в	До 09.03.2023 (до 23.00 мск)	Региональный координатор; муниципальный координатор,

	компьютерной форме в 5-8 классах по предметам «История», «Биология», «География», «Обществознание»		школьный координатор
11	Создание муниципальной предметной комиссии по перепроверке не менее 10% работ участников ВПР по предметам русский язык и математика	до 31.03.2023	Кильмухаметова Р.Ф. Зайнуллина Г.Б.
12	Проведение обучающих семинаров (вебинаров) для педагогических работников по подготовке и проведению ВПР для муниципальных координаторов (с обратной связью), специалистов, ответственных за анализ и обработку информации, независимых наблюдателей с участием экспертов	с 20.02.2023 по 28.04.2023	Министерство образования и науки Республики Башкортостан; ГАУ РБ ЦОПМКП РЦОКО; Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования
13	Проведение обучения муниципальных предметных комиссий для оказания методической помощи по работе с критериями оценивания ВПР	с 15.02.2022	ГАОУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан
14	Проведение информационно-разъяснительной работы с участниками образовательных отношений (учителя, обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся) по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания	постоянно	ММС Руководители ОО
15	Проведение единого дня ВПР для родителей обучающихся (по выбору органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования)	18.02.2023	Муниципальный координатор ВПР Руководители ОО
16	Организация выездов специалистов Министерства образования и науки Республики Башкортостан, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, с контролем объективности в ОО в период проведения и проверки ВПР	В соответствии с расписанием 4-6 классы (федеральный график) - с 15.03.2023 по 22.04.2023; 11 классы (федеральный график) - с 13.03.2023 по 18.03.2023; 4-8, 10-11 классы (региональный график) – с 01.03.2023 по 20.05.2023	Министерство образования и науки Республики Башкортостан; Региональный координатор ВПР; Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; Муниципальный координатор ВПР
17	Своевременное заполнение электронных форм сбора ВПР и размещение их в ФИС ОКО, актуализация информации с учетом расчета внешнего индекса необъективности (обоснование получения высоких результатов)	В соответствии с расписанием	Министерство образования и науки Республики Башкортостан; Региональный и муниципальный координатор; руководители ОО

18	Сбор контекстных данных об ОО для проведения мониторинга качества подготовки обучающихся	06 – 27.03.2023	Региональный координатор Муниципальный координатор Образовательные ОО
19	Обработка, анализ результатов ВПР-2023 по соответствующим учебным предметам по выполнению заданий ВПР в разрезе муниципалитетов, подготовка адресных рекомендаций	до 15 августа 2023	ГАУ РБ ЦОПМКП РЦОКО
20	Мониторинг объективности проведения ВПР	до 15 августа 2023	Отдел надзора в сфере образования и лицензионного контроля Управления контрольно-надзорной деятельности в сфере образования и оценки качества образования
21	Выявление лучших практик по проведению ВПР	август 2023 года	Отдел надзора в сфере образования и лицензионного контроля Управления контрольно-надзорной деятельности в сфере образования и оценки качества образования; ГАУ РБ ЦОПМКП РЦОКО, МКУ «Отдел образования»
22	Направление в ОО аналитического отчета и адресных (методических) рекомендаций для принятия мер	август 2023 года	ММС
23	Принятие мер, управленческих решений на основании анализа ВПР 2023	до сентября 2023	Министерство образования и науки Республики Башкортостан ММС Руководители ОО
24	Организация и проведение семинаров районных и школьных методических объединений учителей-предметников на основе анализа результатов ВПР	сентябрь 2023	Муниципальный координатор; Методисты РОО; Руководители ОО
25	Проведение работы со школами, имеющими внешние индексы необъективности	Сентябрь 2023 – март 2024 в рамках принятых управленческих решений	Министерство образования и науки Республики Башкортостан ГАУ РБ ЦОПМКП РЦОКО МКУ «Отдел образования»
26	Обновление информации о ВПР на официальном сайте Министерства образования и науки Республики Башкортостан, портале rsoo.bashkortostan , официальных сайтах органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций	Постоянно	Министерство образования и науки Республики Башкортостан Отдел информационно-аналитической работы ММС Образовательные организации
27	Освещение в СМИ ВПР 2023	Постоянно	Министерство образования и науки Республики Башкортостан Отдел информационно-аналитической работы ММС

